

Cahier d'Annexes

GADIS mars 07

Bilan des activités GADIS dans le village de Nyivé –Toxome situé à 22 km de Kpalimé Période 1994 –2000

Activités / résultats GADIS de 1994 à 2000	Charges	Sources de financement / moyens
<p>1- Etude diagnostique du village en 1994</p> <ul style="list-style-type: none"> Séjours effectifs dans le village : 30 jours 1 jour / semaine x 50 semaines = 50 jours <p>2- Mobilisation de la collectivité locale (1995 -1996)</p> <ul style="list-style-type: none"> Explication de la notion de développement participatif aux habitants des 12 agglomérations du terroir Toxome 2 jours / mois x 24 mois = 48 jours <p>3- Mobilisation de matériel et de moyens (1994 à 2000)</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabrication de 1 table + 2 chaises + 1 armoire 1^{er} approvisionnements en produits génériques (1995) Matériels médicaux (an 2000) Fournitures de bureau consommés par les villageois Négociation et obtention d'un local abritant l'Unité (au cours des diverses visites) Suivi de la gestion de l'initiative (organisation des villageois et des activités collectives de 1994 à 1998) par 2 animateurs GADIS : 24 jours/ ans pendant 4 ans = 96 jours <p>➤ Bilan des activités <i>224 jours d'étude, de mobilisation, d'organisation, et de gestion des moyens, des personnes et des activités (matrone, comité de santé, collectivité locales, etc.) dans le village par 2 animateurs GADIS depuis 1993 (7 ans)</i></p> <p>➤ Bilan des résultat obtenus</p> <ul style="list-style-type: none"> Création d'une unité locale de développement du village Au moins 1497 habitants des 12 petites agglomérations du terroir de Nyivé Toxome reçoivent, grâce à cette initiative de GADIS, leurs soins primaires de santé dans le village depuis 1994 en réponse à leur problème d'éloignement des centres existants 	<p>1- Notre déplacement à moto pour étude du village situé à 22 km de Kpalimé : 2244Km (44 Km /jour x 51jours) à 0,5FF /Km = 1122FF</p> <p>2- Notre besoin matériel de parcours à pied sur environ 960km (20km /jour x 48jours) pour se rendre dans les 12 agglomérations (parasol, imperméable etc.) : 480FF</p> <p>3- Notre déplacement de mobilisation et de suivi de planning : 8448Km (44 km x 2/jour x 96 jours) soit 0,5FF / Km = 4224FF</p> <ul style="list-style-type: none"> Besoins de 5 planches de (45FF x 5) = 225 FF + la main d'œuvre du menuisier 220FF Coût des produits : don, transport =55FF Coût de revient du matériel médical 1227FF Articles utilisés : 2 blocs notes (9,75FF x 2)+ 8 bics (1,5FF x 8) + 8 crayons = (1FF x 8) + 4 gommes (3,5FF x 4) ; total = 53,5FF <p>Dépenses en matériel : 1780,5FF</p> <p>➤ Bilan des charges</p> <ul style="list-style-type: none"> Aides techniques : les frais de mobilisation, d'organisation et de suivi exécution par l'équipe d'appui GADIS au profit de l'initiative (31306FF) : - Nos déplacements à moto : 10692 Km durant 224 jours nous ont coûté 5346FF soit 1336,5FF / an / moto - Notre besoin matériel (Parasol, imperméable) : 480FF - Nos besoins vitaux durant la période sont de 11200FF, soit 2800FF / an / animateur pendant 4 ans - Besoins vitaux de la matrone durant les 7ans sont de 14280FF, soit 2040FF /an • Aides matérielles au village : 1780,5FF et produits génériques <p>Total = 33086,5FF</p>	<p>1- Cotisation des membres GADIS : 1122FF</p> <p>2- Cotisation des membres GADIS : 480FF</p> <p>3- Cotisation des membres GADIS : 4224FF</p> <ul style="list-style-type: none"> Cotisation des villageois : 445FF Don par ami C de médicaments, via un collègue (togolais) qui a assuré le transport : 55FF+ don Aide de ami L pour l'achat de matériel scolaire (an 2000) : 2000FF Cotisation de membres GADIS : 53,5FF <p>Total : 2543.5FF</p> <p>➤ Bilan des ressources</p> <p>Apport local : 22871,5FF</p> <ul style="list-style-type: none"> Cotisation des Villageois : 445FF + mise à disposition d'une case Bénévolat (première matrone) : 6120FF Cotisations des membres de GADIS : 5879,5FF Bénévolat animateurs GADIS : 10427FF <p>Apport extérieur : 10215FF</p> <ul style="list-style-type: none"> Aide de l'hôpital de Kpalimé à la matrone : 8160FF Aide de ami C : produits génériques et 55FF Aide de ami L : 2000FF <p>Total = 33086,5FF</p>

Bilan des activités GADIS dans le village de Kuma-Tsame situé à 5 Km de Kpalimé
Période de 1996 à 2000

Activités / résultats GADIS de 1996 à 2000	Charges	Sources de financement / moyens
<p>Adduction d'eau du village de KUMA-TSAME-TOTSI financée par la mission française de coopération en 1995 et en collaboration directe avec une ONG sœur (CERAD)</p> <p>1- Activité de GADIS dans la réalisation de ce projet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation des habitants du village en de divers groupes et planning des travaux de réalisation : 2 jours/ semaine x 4 semaines = 8 jours • Mobilisation des groupes et suivi du planning d'exécution des travaux de construction du réservoir, de fouille, de maçonnerie et de plomberie, et de gestion des bornes fontaines : 20 jours /mois x 12 mois = 240 jours • Evaluation de l'ensemble des ouvrages et de la gestion des bornes fontaines 1 an après la réalisation du projet : 3 jours <p>2- Aide à l'élevage de chèvres dans une famille du village</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaccination des bêtes : 3 jours • Traitements divers : 10 jours • Introduction de 3 géniteurs de bonne race dans la famille <p>➤ Bilan des activités 264 jours d'organisation des groupes, de planification et de suivi de l'exécution des tâches en réponse aux problèmes d'eau potable dans le village</p> <p>Bilan des résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentation des quartiers du village en eau - Le nombre de troupeau est passé de 3 têtes en 1995 à 33 en 1999 et à atteint 5 familles qui en jouissent aujourd'hui pour satisfaire leurs besoins personnels - GADIS a ainsi expérimenté avec succès son initiative de production de chèvres géniteurs pour renforcer l'élevage domestique du village 	<p>1- Notre déplacement à moto sur 5280 Km (5 Km x 2 x 2/ jour x 264 jours) pendant les 264 jours : 2640FF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notre besoin en nourriture : 3360FF • Notre besoin pour évaluer : 1500FF x 3 = 4500FF <p>2- Coût de revient des géniteurs : 150FF x 3 = 450FF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coût d'achat des produits de vaccination et de traitement : 150FF <p>➤ Bilan des charges <u>Aide technique</u> : 10500FF Mobilisation, organisation et suivi des personnes dans l'exécution des divers travaux : 6000FF Evaluation du projet après 1 an d'utilisation de l'eau : 4500FF</p> <p><u>Aide matérielle</u> en produits d'expérimentation d'élevage de chèvres : 600FF</p> <p>Total des charges : 11100FF</p>	<p>1- Le projet financé par la mission française de Coopération a pris en charge les dépenses de déplacement et de nourriture : 6000FF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bénévolat GADIS : 3000FF • Bénévolat PALABRE : 1500FF <p>2- Cotisation des membres fondateurs de GADIS en aide à l'élevage : 600FF</p> <p>➤ Bilan des ressources <u>Apport local</u> : 600FF Cotisation des membres de GADIS : 600FF</p> <p><u>Apport extérieur</u> : 10500FF Bénévolat GADIS +PALABRE : 4500FF Le projet : 6000FF</p> <p>Total des ressources : 11100FF</p>

Bilan des activités GADIS dans le village de Lavié-Agoviépé et dans ses 2 hameaux situés à 25 km de Kpalimé Période 1996 –2000

Activités / Résultats GADIS de 1996 à 2000	Charges	Sources de financement / moyens
1- Animation du village dans son ensemble (1996) 2 jours / semaine x 24 semaines : 48 jours	1- Notre déplacement en taxi brousse pour une mobilisation des collectivités locales en réponse à la demande spécifique du village afin de résoudre à ses problèmes de scolarisation, de production, d'eau et d'environnement : 7FF/pers./j x 4 pers. x 48 j = 1340FF	1- Cotisation des membres GADIS (670FF) et des amis stagiaires (670FF) : 1340FF
2- Etude diagnostique du village (2 animateurs + 2 stagiaires de C.S. 1996) : Séjours effectifs dans le village : 10 jours, et autres visites d'étude 3 jours / semaine x 24 semaines = 82 jours	2- Notre déplacement à 2 motos sur 7300Km (25km x 2/j x 73j x2) pour l'étude des potentialités et obstacles spécifiques en réponse à la demande de bien être du village : 0,5FF/Km x 7300Km = 3650FF	2- Cotisation des membres de GADIS : 3650FF
3- Élaboration d'un plan de développement du village (1996) 2 jours / semaine x 15 semaines = 30 jours	3- Notre déplacement à moto sur 2400 Km (40 km / jour x 30 jours x 2) pour une définition des initiatives, des tâches et des responsabilités : 0,5 FF / Km x 2400 Km = 1200FF	3- Cotisation des membres de GADIS 1200FF
4- Etude de projets spécifiques, guide de négociation et de réalisations au village <ul style="list-style-type: none"> • projet d'appui au développement global du village : 2 jours / semaine x 18 semaines = 36 jours • Projet d'appui à la rénovation de l'école de l'agglomération Agoviépé : 2 jours / semaine x 18 semaines = 36 jours • Projet d'appui au groupement anti-feux de Lavié Agoviépé : 2 jours / semaine x 18 semaines = 36 jours 	4- Notre déplacement à 2 motos sur 10800 Km (50Km / jour x 36ours x 3 x 2) avec le responsable PALABRE pour étude participative des projets spécifiques : 5400FF (0,5FF/km x 10800Km) et les frais de traitement de texte : 750FF (250FF x 3) total = 6150FF	4- Cotisation des membres fondateurs GADIS (3850FF) et du responsable de PALABRE (2300FF) : 6150FF
5- L'élevage de porcs à Lavié – Tagbadza (20 km de Kpalimé) <ul style="list-style-type: none"> • Etude participative du projet avec la famille : 2 jours / mois x 12 mois = 24 jours • Regroupement de matériaux locaux de construction du hangar servant de porcherie : 25 jours • Aide en technique d'élevage : 2 jours / semaine x 12 semaines = 24 jours • Achat et transport de matériaux complémentaires 	5- Notre déplacement d'étude, de mobilisation de matériaux et d'aide technique à l'élevage : 24 jours + 25 jours + 24 jours = 73 j avec un parcours à moto de 2920Km (40Km/j x 73j) = 1460FF (à 0,5FF/Km) et un coût de revient des matériaux complémentaires pour la construction du hangar/porcherie évalué à 1240FF (RF99 ⁰) : Total = 2700FF	5- Aide de M. Wassmer: 2700FF
6- Lutte contre les feux de brousse dans le milieu <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisation, organisation, et responsabilisation de 20 jeunes du village à prendre le devant de cette activité (1996 – 1997) : 	6 Notre déplacement de suivi : 8470Km (55km/j x 77 j x 2) avec le responsable PALABRE = 4235FF (à 0,5FF/Km) et le coût de revient des matériels	6- Cotisation des membres de GADIS (2825FF) et aide du responsable

<p>2 jours / semaine x 16 semaines = 32 jours</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivi de la sensibilisation des habitants des petites agglomérations de la zone à la lutte contre les feux de brousse (1997- 2000) : 15 jours / an x 3 ans = 45 jours pour GADIS 30 jours / an x 4 ans = 120 jours pour les jeunes initiés • Aides aux jeunes initiés en matériel d'intervention en cas de feux <p>7- Elevages de petits ruminants à Lavié-Agoviépé (97-2000)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etude participative du projet par GADIS avec 5 jeunes du village : 2 jours / semaine x 5 semaines = 10 jours • Aide en géniteurs pour le démarrage de l'initiative : 5 moutons et 3 chèvres • Vaccinations de 98 Volailles, et de 51 petits ruminants en 3jours pour lutter contre la mortalité des animaux dans certaines familles volontaires <p>8- Les écoles de village à Tagbadza et à Alloh (1996 à 2000)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animation des habitants à la création et à la gestion d'une école de village dans leurs hameaux respectifs : 2 jours / semaine x 13 semaines = 26 jours • Mobilisation de matériaux locaux et organisation des travaux de construction de 3 hangars + 1 bâtiment scolaire de 2 classes à Alloh et de 1 hangar + la case d'habitation de l'enseignant responsable local de l'école à Tagbadza : 30 jours / an x 4 ans = 120 jours • Suivi des travaux de construction dans les 2 hameaux : 4 jours / mois x 2 mois /an x 4ans = 32 jours • Initiation des 7 volontaires enseignants à Alloh et de 2 à Tagbadza à la notion d'appui mutuel et de Micro investissement : 1 jour / semaine x 15 semaines = 15 jours • Suivi technique de la gestion des scolarités et des travaux champêtres en faveur des volontaires enseignants : 2 jours / mois x 12 mois / an x 4 ans = 96 jours • Aide matérielle à l'école d'Alloh : 20 tables bancs (1999) + 6 autres + des cahiers + des bics + des paquets de craie (2000) • Aide matérielle à l'école de Tagbadza : 1 table + 1 tableau + 1 chaise (1999) et 6 tables bancs + 1 tableau + des cahiers + des bics + des craies (2000) • Diverses démarches auprès de l'inspection du premier degré, des responsables de l'église locale et du chef du canton de Lavié 	<p>d'intervention en cas de feux (seaux, casques, pelles, coupe-coupes, gants...) = 567,20FF : Total =4802,2FF</p> <p>7 Notre déplacement d'étude et de vaccination : 650 km (50Km x 13) = 325FF (à 0,5FF/Km) + coût d'achat des géniteurs = 1200FF (150FF x 8) + coût de revient des produits de vaccination :1125,80FF Total = 2650,8FF</p> <p>8 Déplacement : seuls 26j (2 animateurs GADIS), ensuite avec 2 stagiaires de l'école de Florac pendant 32j, puis avec le Président de PALABRE durant 30j et enfin seuls en 240j : 36080 Km (55km x 328) à 0,5FF/ Km = 18040FF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coût de revient de 20 tables bancs : 2250FF (11,25FF x 20) RF 99° et de 6 autres 277FF (46,16FF x 6) RF00 à l'école d'Alloh. Total 2527FF • Le coût de fabrication des matériels scolaires est de 340FF RF99° et de 296,3FF RF00° pour l'école de Tagbadja soit en tout 636,3FF et le coût de revient des bois (don du village) 	<p>PALABRE (1977,20FF) : 4802,2</p> <p>7- Aide de M. Wassmer : 2136,7FF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cotisation des membres de GADIS : 514,1FF <p>Total = 2650,8FF</p> <p>8- Cotisation des membres de GADIS : (16610FF) + Aide des 2 stagiaires de Florac, amis de GADIS : 880FF + Aide du responsable de PALABRE : 550FF</p> <p>Total de =18040FF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aide de M. Wassmer : 2527FF • Don en nature des articles scolaires divers par ami L • Aide de M. Wassmer : 636,3FF • don des bois de fabrication des bancs par les villageois
--	---	---

<p>pour favoriser l'ouverture de l'école : 15 jours</p> <ul style="list-style-type: none"> Recensement des enfants en âge de scolarisation dans la localité de Tagbadza : 4 jours / semaine x 6 semaines = 24 jours <p>➤ Bilan des activités Au total : <u>878 jours</u> d'étude de projet, de mobilisation des personnes et de moyens, de suivis effectifs de l'exécution des plannings par 2 animateurs GADIS en réponse aux problèmes spécifiques de scolarisation, d'élevage et d'environnement du village. Ce travail est effectué en collaboration directe avec 7 enseignants volontaires à Alloh depuis 6 ans, 2 autres à Tagbadza depuis 2 ans et 20 jeunes à Lavié-Agoviépé depuis 3 ans</p> <p>➤ Bilan des résultats</p> <ol style="list-style-type: none"> Création d'une école de village dans le Hameau Alloh Création d'une école de village dans le hameau Tagbadza Au moins <u>260 enfants de 6 à 12 ans</u> reçoivent leurs cours primaires dans leur village à l'abri des intempéries et évitent le parcours de 5 à 9 km (4 fois à pied par jour) pour aller suivre les cours à Lavié-Agoviépé La collectivité locale adhère de plus en plus à la notion de développement local par un accroissement de sa participation <ul style="list-style-type: none"> Initiative d'un groupement de lutte contre les feux de brousse sauvages dans la zone de Lavié-Agoviépé Initiative d'Unité d'Appui Mutuel et de Micro investissement en réponse aux manques de fonds d'investissement productif local Initiative d'unité locale d'élevage de moutons et de chèvres à Agoviépé 	<p>➤ Bilan des Charges</p> <ol style="list-style-type: none"> Aides techniques : frais de mobilisation, d'organisation et d'incitation des habitants à la notion de développement local et durable : <u>124200FF</u> <ul style="list-style-type: none"> Frais de déplacement à motos sur 68620km (34310FF) et parfois en taxi brousse(1340FF) : 35650FF, à raison de 0,5FF / Km / animateur Les besoins vitaux des 2 animateurs GADIS au cours de la période sont estimés à 87800FF, soit 10975FF/an / animateur "Le nécessaire de subsistance des 7 enseignants (Volontaires d'Appui local) au cours de la période provient essentiellement des travaux Champêtres et des faibles scolarités estimées à moins de 600FF / an par enseignant depuis 4 années" élaboration des projets : 750FF Aides matérielles : <u>72996,3FF</u> (coûts de revient des matériels et matériaux permettant la création des écoles de village et les prises d'initiative locales) <ul style="list-style-type: none"> école d'Allah : 2527FF école de Tagbadza : 636,3FF + fournitures scolaires élevage de porcs : 1240FF lutte contre les feux de brousse : 567,2FF coût de revient des générateurs : 1200FF coût de revient des produits de vaccination des animaux : 1125,80FF <p>Total = <u>131496,3FF</u> + dons en nature et en main d'œuvre locale</p>	<p>➤ Bilan des aides financiers et des bénévoles (sacrifices)</p> <ol style="list-style-type: none"> Apport local : <u>99119,1FF</u> <ul style="list-style-type: none"> Aide des villageois en main d'œuvre aux champs des 7 enseignants et dans les travaux de construction des 4 hangars et du bâtiment scolaire en matériaux locaux pour les écoles d'Alloh et de Tagbadza cotisation des membres : 29319,1FF Bénévolat de l'équipe d'appui GADIS pour le succès des initiatives : 69800FF Apport extérieur : <u>32377,2FF</u> ou Aide des amis de GADIS <ul style="list-style-type: none"> ami L (fournitures scolaires) M. Wassmer pour le village : 14000FF M. Wassmer pour les animateurs du village : 12000FF Les étudiants en stage à GADIS : 1550FF L'Association PALABRE : 4827,2FF <p>Total = <u>131496,3FF</u> + dons en nature et en main d'œuvre locale</p>
---	---	--

▼ CS Florac est l'école de formation en Coopération Internationale, Environnement et Développement Durable de FLORAC en France

▼ PALABRE est une association française : Partenaire d'Appui et de Lien pour une Autonomie Basée sur la Ruralité et les Echanges

° FR99 = Rapport financier de l'année 99

Bilan des activités GADIS dans le village de Djatékpé situé à 46 km de Kpalimé
Période 1996 -2000

Activités / résultats GADIS de 1996 à 2000	Charges	Sources de financement / moyens
1- Animation du village (1996 – 1997) Séjours des 2 animateurs GADIS au village : 15 jours et autres rencontres (3 jours / semaine x 30 semaines) = 90 jours	1- Déplacement à moto des 2 animateurs GADIS sur 16744Km (46Km x 2/j x 91j x 2) pour aller dans le village et dans les principales agglomérations (à 0,5FF/Km) : 8372FF	1- Cotisation des membres de GADIS 8372FF
2- Etude diagnostique du village (1997 - 1998) Un autre séjour au village avec 7 étudiants de l'école de Lausanne (Suisse) en stage à GADIS : 15 jours et autres séances (GADIS seuls) de 3 jours / mois x 36 mois = 108 jours	2- Déplacement des 2 animateurs GADIS et des 7 stagiaires pour se rendre dans le village (voiture Jeunesse en Mission JEM) puis à motos sur 19872 Km (46Km/j x 2 x 108j x 2) à 0,5FF/Km = 9936FF	2- Cotisation des membres de GADIS (8686FF) + contribution de JEM (1250FF) = 9936FF
3- Etude participative du projet de la retenue d'eau (1997 - 1998) <ul style="list-style-type: none"> • Identification du site : 1 jour • Géométrie du site : 15 jours • Conception et description technique de l'ouvrage : 2 jours / semaine x 30 semaines = 60 jours 	3- Déplacement à 2 motos de 2 animateurs GADIS avec 2 géomètres puis avec le responsable de PALABRE sur 13984Km (46Km x 2/j x 76j x 2), à 0,5FF/Km : 6992FF ; les frais de géométrie : 520FF (RF99) ⁰ . Frais d'élaboration de projet : 500FF	3- Cotisation des membres de GADIS (7512FF) et contribution de PALABRE (500FF)
4- Etude participative du projet d'implantation de l'unité locale de développement dans le village <ul style="list-style-type: none"> • Identification du site d'implantation : 1 jour • Géométrie du site : 15 jours • Définition des actions à mener et leur programmation : 2 jours 	4- Déplacement à 2 motos de 2 animateurs GADIS sur 3312Km (46Km x 2 / j x 18 j x 2) pour maîtriser les moyens locaux (atouts : terrain, main d'œuvre non qualifiée) de réalisation du projet à 0,5FF/Km = 1656FF	4- Aide de M. Wassmer : 1656FF
5- Mobilisation des matériaux locaux et complémentaires pour la construction de l'unité : 3j / semaine x 6 semaines = 18 jours	5- Déplacement à 2 motos des 2 animateurs GADIS sur 3312Km (46km x 2/j x 18j x 2) pour négocier ou acheter les matériaux locaux (sable, gravier, bois eau etc.) et complémentaires (tôle, ciment, clous...) : 1656FF et le coût de revient des matériaux : 20396,85FF (RF99) ⁰	5- Aide de M. Wassmer (20000FF) + Cotisation des membres GADIS (2052,85FF) = 22052,85FF
6- Initiative d'élevage domestique amélioré dans le village <ul style="list-style-type: none"> • Vaccination de 164 petits ruminants et de 100 volailles contre la peste dans les différentes petites agglomérations : 3 jours • Aide à 2 éleveurs en essai, à notre initiative, de démonstration en élevage domestique au village : 7 jours 	6- Déplacement de 2 animateurs pour vaccination : 1840Km (46Km x 2/j x 10j x 2) à 0,5FF/Km = 920FF Coût de revient de 2 géniteurs (380FF) et aide à l'éleveur (500FF) RF99 ⁰ : 880FF	6- Aide de M. Wassmer : 1800FF
7- Suivi technique de la réalisation des travaux de construction et d'élevage : 2 jours / mois x 24mois = 48 jours	7- Déplacement de suivi d'un animateur GADIS sur 1840Km (46km x 2/j x 20j) pour la maîtrise des	7- Aide de M. Wassmer : 920FF

<p>➤ Bilan des activités 398 jours d'Appui GADIS (animation, étude, suivi de l'exécution des tâches programmées) aux villages pour amener la collectivité à enclencher effectivement son processus de développement local par les actions mentionnées ci dessus en réponse à leur demande de résoudre avec GADIS leurs problèmes de manque d'eau potable, de soins curatif et préventif, et de manque d'investissement productif dans le village</p> <p>➤ Bilan des résultats de 4 années d'action dans le village</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un trou provisoire d'approvisionnement en eau (non potable) pour soulager quel que soit peu le besoin en eau de la population (lessive, animaux, travaux de construction etc.) - Un domaine de 51 a 83 ca 51 avec une unité locale de développement en construction - Une parcelle de 7 ha 31 a06 ca pour la construction d'une retenue d'eau collective dans le village - Une population de plus de 1083 habitants (étude diagnostique GADIS 1997) initiée à notre méthode de développement local durable 	<p>contradictions en cours d'exécution et le rétablissement de la cohérence opératoire à 0,5FF/Km = 920FF</p> <p>➤ Bilan des charges</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Aides techniques : 70252FF (frais d'animation, de mobilisation des moyens, d'étude, de suivi des tâches programmées et d'incitation des habitants à la notion de développement local et durable) <ul style="list-style-type: none"> - Frais de déplacement à moto sur 60904km = 30452FF et parfois en voiture (JEM) : soit 3817,75/an / animateur - Besoins vitaux des 2 animateurs GADIS au cours de la période estimés à 39800FF, soit 1970FF/ an / animateur 2- Aides matérielles : 25296,85FF (dépenses financières permettant le démarrage effectif du processus d'implantation de l'unité locale de développement du village) : <ul style="list-style-type: none"> - Coût des matériaux de construction du local abritant l'unité : 20396,85FF (RF99⁰) - Coût de réalisation du trou provisoire d'approvisionnement en eau non potable : 3000FF - Coût de revient des géniteurs (380FF) (RF99⁰), et des autres dépenses (500FF) (RF99⁰): 880FF - Frais d'élaboration du projet des projets spécifiques : 500FF (étude et rédaction) - Don des domaines d'implantation des projets : 7 ha 82 a 89 ca 51 et leurs géométries : 520FF <p>Total = 95548.85 + dons divers</p>	<p>➤ Bilan des ressources</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Apport local : 63422.85FF <ul style="list-style-type: none"> - Contribution de la collectivité bénéficiaire : 3000FF + les domaines évalués à 7ha 82a 89ca 51 pour l'implantation de l'unité locale de développement et de la retenue d'eau - Cotisation des membres de GADIS : 26622.85FF - Bénévolat des 2 animateurs GADIS : 33800FF 2- Apport extérieur : 32126FF <ul style="list-style-type: none"> - Aide de M. Wassmer au village : 24376FF - Aide de M. Wassmer à GADIS : 6000FF - Contribution de JEM : 1250FF - Aide de PALABRE : 500FF <p>Total = 95548.85 FF+ dons divers</p>
--	--	--

▼ **CS Florac** : est une école de formation en Coopération Internationale, Environnement et Développement durable à FLORAC en France

▼ **PALABRE** : Association française Partenaire d'Appui et de Lien pour une Autonomie Basée sur la Ruralité et les Echanges

RF99⁰ : Rapport financier de l'année 1999

RA98⁰ : Rapport d'activité de l'année 1998

Bilan des activités GADIS à Kpalimé Période 1998-2000

Activités / résultats GADIS de 1998 à 2000	Charges	Sources de financement / moyens
<p>Initiative de système de micro investissement et d'aide mutuelle GADIS</p> <p>1- Etude des concepts et description des tâches</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connaissance des pratiques existantes et des formes d'appui mutuel : 24 jours / an x 2 ans = 48 jours • Description des différentes formes d'assistances réciproques GADIS : 36 jours /an x 2 ans = 72 jours <p>2- Mobilisation des moyens de réalisation et aide GADIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identification des Partenaires Locaux d'Aide Mutuelle et de leur système individuel d'exploitation : 4 jours / mois x 12 mois x 2 = 96 jours • Initiation des partenaires locaux au système d'aide mutuelle et de micro investissement GADIS : 4 jours /mois x 12 mois x 2 = 96 jours • Organisation et gestion des Unités d'Aide Mutuelle : 4 jours /mois x 12 mois x 2 = 96 jours <p>3- Suivi de la boucle Investissement Amortissement Réinvestissement IAR : tous les jours ouvrables</p> <p>➤ Bilan des résultats</p> <ul style="list-style-type: none"> • 312 jours d'implantation et de gestion d'une Unité Locale de Micro investissement soutenant ainsi financièrement et techniquement les pauvres qui n'ont pas accès aux crédits des institutions de la place, faute de garanties • Bénéficiaires : 112 personnes dont 97 femmes et 15 hommes (revendeurs de produits locaux, producteurs de vivriers, maraîchers éleveurs) 	<p>1- Notre déplacement à moto (entretien + carburant) dans les quartiers de Kpalimé et dans certains villages pour recherche d'information auprès des partenaires et des structures d'appui sur leur lieu de travail : 150FF / mois x 12 x 2 x 2 = 7200FF soit 1800FF / an /animateur</p> <p>2- Matières et fournitures de bureau consommées : 2 rames de papier, (111FF) + 1 cahier journal (25FF) et divers (bics, crayons, gommés)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constitution du capital des micros investissements : 21700FF <p>3- Aide aux volontaires locaux de suivi des boucles Investissement- Amortissement- Réinvestissement : 100FF/mois x 12/an x 2ans = 2400FF soit 1200FF / an / volontaire</p> <p>➤ Bilan des charges</p> <p><u>Aides techniques</u> : 72136FF (frais de mobilisation, d'organisation et de suivi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos besoins vitaux au cours de la période (3ans) sont de 62400FF soit 20800FF / an / animateur • Autres services consommés : 2400FF • Matières et fournitures consommées : 136FF • Notre déplacement : 7200FF <p><u>Aides matérielles</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capital : 21700FF <p>Total = 93836FF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aide de M. Wassmer : 7200FF • Recettes des activités : <ul style="list-style-type: none"> - Marge brute 1998 : 0000FF - Marge brute 1999 : 0971FF - Marge brute 2000 : 1555FF <p>Bénévolat de L'équipe d'appui GADIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aides des amis de GADIS : <ul style="list-style-type: none"> - M. Wassmer : 21000FF - ami L : 700FF <p>➤ Bilan des ressources</p> <p>1- <u>Apport local</u> : 51739FF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recettes d'exploitation : 2526FF • Bénévolat GADIS : 56410FF <p>2- <u>Apport extérieur</u> : 4900FF</p> <ul style="list-style-type: none"> • M. Wassmer : 34200FF • ami L : 700FF <p>Total = 93836FF</p>

**Bilan de création et de coordination des projets d'aide de GADIS aux villages
Période de 1996 à 2000**

Activités / Résultats GADIS de 1996 à 2000	Charges	Sources de financement / moyens
I Formalisation de la structure		
I.1 Elaboration des statuts : 10 jours/ mois x3 mois = 30 jours	I.1 Frais d'élaboration des statuts : Traitement de texte : 151,75FF (RF98) Photocopie : 56,2 FF (RF98) Expédition de courriers : 444,90FF (RF98) Total = 652,85 FF	I.1 Cotisation des membres fondateurs de GADIS : 652,85FF
I.2 Formation du bureau de coordination des projets GADIS : 2 jours / semaines x 4 semaines = 8 jours	I.2 Déplacement divers de prise de contact pour présentation du but, des objectifs, des besoins et moyens (potentiel) de GADIS puis de collecte d'informations de 1995 à 1998 : 1400FF	I.2 Cotisation des membres fondateurs de GADIS : 200FF Aide de la Communauté de Grand Champ : 1200FF
I. 3 Suivi du dossier de déclaration de GADIS au Ministère de l'intérieur (26 jours), au Ministère du plan (10 jours), à la préfecture de Kloto (6jours), au commissariat de police de Kpalimé (5 jours), au Ministère de la défense nationale (1jour), insertion au journal officiel (1 jour) Total = 49 jours .	I.3 Frais de dossier (RF98 ⁰) - Frais d'enquête policière de Kpalimé (140FF) - Retrait de récépissé : 10FF - Insertion de récépissé de déclaration au journal officiel : 50FF - Divers : 62,5FF Total = 262,5FF	I.3 Cotisation des membres de GADIS : 262,5FF
I.4 Ouverture de compte à la fédération des coopératives d'épargne et crédit FUCCEC : N° 05208 puis à l'Union Togolaise de Banques UTB : T 0009 06043 102927020000 en 1 jour	I.4 Frais d'ouverture des comptes : 600FF	I.4 Aide de PALABRE : 500FF Cotisation des membres de GADIS : 100FF
II Equipement de GADIS		
II.1 Aménagement du bureau : crépissage, badigeon, portail et cloisonnement	II.1 Matériaux et main d'œuvre d'aménagement du local : 817,50FF RF98 ⁰	II Aide de ami B : 1000FF Aide de M. Wassmer : 9424FF Cotisation des membres de GADIS : 16548,65FF
II.2 Location de bureau GADIS : 20 mois (1999 – 2000)	II.2 Frais de location de bureau : 2000FF	
II.3 Installation de téléphone RF99 ⁰ : 1658,10FF	II.3 Coût d'installation de téléphone : 1858,10FF	
II.4 Achat de 2 motos YAMAHA 90 : H3 -725206 et H3 – 706248 (7030,95FF + 7000FF) RF99 ⁰	II.4 Coût de revient des 2 motos (frais d'entretien et de carburant non compris) : 14030,95FF	
II.5 Mobilier de bureau en bois RF99 ⁰ 3 tables de réunion de 1 mètre de côté : 150FF x 3 = 450FF 8 chaises en bois : 50FF x 8 = 400FF 2 bancs : 30FF x 2 = 60FF 1 comptoir de réception : 250FF 1 cadre pour carte du Togo : 3,5FF 2 tables bureau : 500FF x 2 = 1000FF	II.5 Coût de revient mobilier bureau : 2188,5FF RF99 ⁰	

<p>transport : 25FF</p> <p>II.6 Matériel, fournitures, et autres services consommés Matériel de bureau RF00⁰ : 1 classeur (9,5FF), 1 calculatrice (25FF), 1 agrafeuse (46FF), 1 cachet GADIS (35 FF), 1 encreur (6,90 FF) RF99⁰ Autres fournitures et services consommés (photocopie et reliure, traitement de texte, correspondance, prime de stage, capitalisation, divers) RF98⁰ + RF99⁰ + RF00⁰ : 707,90FF + 2170,70FF + 3199FF</p>	<p>II.6 Coût de revient des matériels et autres services consommés : 6077,60FF</p>	
<p>III Coordination des activités de GADIS</p>		<p>III Cotisation des membres GADIS : 3798,46FF</p>
<p>III.1 Etude des demandes d'appui des villages et des projets spécifiques (santé, école, élevage etc) par le bureau de coordination GADIS - Programmation des actions (démonstration agricole, école, santé, micro investissement etc) - Planning des activités annuelles (gestion des taches, gestion des ressources)</p>	<p>III.1 Frais de préparation et de rencontre d'étude de programmation des tâches du Bureau de Coordination Lomégan :500FF RF99⁰, Kpalimé : 500FF RA98¹ page 8, Kpalimé : 500FF RA97¹ Adoption du projet d'appui local GADIS 1998-2000. Total = 1500FF</p>	
<p>III.2 Adoption de projets ou actions de développement en Assemblée Générale (AG) GADIS - vérification des comptes du rapport financier annuel - adoption des comptes du budget de l'année suivante</p>	<p>III.2 Frais de préparation et des tenues d'Assemblées Générales (AG) GADIS :15 / 02 / 96 (200FF) et 10 / 10 / 96 (500FF) 24 / 12 / 96 (500FF) et 12 / 04 / 97 (500FF) 29 / 12 / 99 (598,46FF) Total= 2298,46FF</p>	
<p>➤ <u>Bilan des résultats de création de GADIS</u> - Statuts GADIS conformément à la loi de 1901, agréée par le Ministère de l'intérieur et de la Sécurité à Lomé - Quelques amis de GADIS ; M. Wassmer, association PALABRE, la Communauté de Grand Champ, ami B, ami D, ami G, ami L. - Le bureau de coordination des projets GADIS - M. SEDZRO Kossi, Agro économiste : Président - M. BANSAH Koku Philippe, Animateur de village : Trésorier - M. FOLLY Kwami Richard, Programmeur, animateur de village : Coordinateur des projets - M. YAO- NAKE Sétsoafia, Pasteur : Secrétaire - Mme AZIADOUVO Béatrice, Administratrice : Conseillère - Mme KPADOE Cécile, Couturière : Conseillère - L'Equipe d'Appui formée des 2 animateurs de village et de 14 volontaires d'aide locale - Des collectivités villageoises de Toxome (1497 habitants), de Lavié- Agoviépé (1844 habitants), de Djatékpé (1083 habitants) et à Kpalimé (115 personnes) déjà mobilisées par GADIS dans son processus d'Aide Mutuelle pour un Développement Local et Durable</p>	<p>➤ <u>Bilan des dépenses de création de GADIS</u> <u>Aides techniques</u> : 6713,81FF Nos charges de formalisation de la structure : 2915,35FF Nos charges de coordination des projets GADIS 3798,46FF <u>Aides matérielles</u> Equipement, correspondance, fournitures de bureau et divers : <u>26972,65FF</u> <u>Total = 33686,46FF</u></p>	<p>➤ <u>Bilan des ressources de création de GADIS</u> <u>Apport local</u> : 21562,46FF Cotisation des membres de GADIS : 21562,46FF <u>Apport extérieur</u> : 12124FF Aides des amis de GADIS : - Communauté de Grand Champ : 1200FF - PALABRE : 500FF - ami B : 1000FF - M. Wassmer : 9424FF <u>Total = 33686,46FF</u></p>

Fin