

INTRODUCTION

Nos unités locales de développement à Kpalimé et à Notsé, animées par notre équipe d'appui *soutenu financièrement et en conseils par nos amis* ont assuré la réalisation et la gestion du programme GADIS 2005. Ce dernier a regroupé :

1. nos activités d'incitation, de formation et d'encouragement des volontaires d'aides locales,
2. nos activités de suivi-exécution des travaux d'amélioration des conditions de vie initiale des hameaux et villages partenaires.
3. nos appuis aux initiatives d'auto promotion des acteurs locaux.

Dans ce rapport nous allons présenter par unité et par village:

Dans la première partie ; la description et les illustrations des différentes activités, les travaux et les résultats.

Dans la deuxième partie ; le bilan d'exécution du budget 2005 et les détails.

PREMIERE PARTIE

1. Description et illustration des activités, travaux et résultats GADIS 2005.

1.1. Nos activités d'incitation & d'encouragement des volontaires d'aides locales,

Il y a eu, comme les années passées, des rencontres :

- ✓ de préparation des exécutions de projets,
- ✓ de répartition des travaux spécifiques,
- ✓ de formations, et
- ✓ de mobilisation du groupe.



Une rencontre de mobilisation des volontaires

1.2. Nos activités de suivi exécution des travaux 2005,

L'équipe d'appui GADIS est formée cette année 2005 de :

- ✓ 1 responsable de gestion du programme, 14 volontaires d'aides locales, et de 1 stagiaire dans la préfecture de KLOTO.
- ✓ 1 responsable de gestion du programme, 12 volontaires d'aides locales dans la préfecture de HAHO.



Voici un groupe de volontaires d'aides locales

C'est grâce aux apports financiers 2005 des amis de GADIS, que les responsables ont réussi à accompagner les 26 volontaires locaux et appuyer le bureau de coordination et les 11 unités d'aides des villages et hameaux dans l'exécution des activités et travaux d'amélioration des conditions de vie initiale.

Les assistances socio-collectives et les appuis techniques sont toujours réalisés en réponse aux problèmes des villages GADIS au programme.

Rappelons une fois de plus ici que nos appuis et accompagnements consistent à

- mobiliser les moyens humains et financiers,
- satisfaire des besoins vitaux de subsistances des unités et des volontaires d'aides locales,
- renforcer la capacité d'auto promotion de ces volontaires et unités,
- rassembler les matériaux et outils complémentaires et réaliser les petits travaux et activités de bien être des villages et hameaux.

1.3. Nos appuis aux initiatives d'auto promotion des acteurs locaux 2005.

Les moyens mobilisés et investis auprès des petits producteurs et revendeuses partenaires de GADIS au cours des années antérieures ont été suivies de janvier 2005 en décembre 2005 par nos unités d'aides de Kpalimé et de Notsé.

Ce travail de renforcement de notre système d'aides mutuelles et de micro-investissement des femmes et des hommes pour la promotion de leurs activités individuelles de subsistance, a permis d'obtenir des résultats en 2005.

1.3.1. Unités d'aides de kpalimé

Le nombre de nos partenaires a augmenté de 20 personnes (214 à 234 soit de plus 8,5%,) le niveau de leurs économies prévisionnelles de subsistance de 980.290 FCFA (3.009.280 à 3.989.240) ou 24,6%, et des appuis financiers de nos amis 2005 à 6.401.670 (4.067.060 à 10.468.670) ou 61,2%.

Le niveau global des ré-investissements du début a connu un accroissement de 7.381.900 (7.076.340 à 14.458.240) ou 51,1% en cette fin d'année.

Notons que le revêtement du derrière du bâtiment a amélioré les conditions initiales de vie de l'unité elle-même.

L'année 2005 est également la période de mise en oeuvre d'un de nos projets élaborés dans le but de favoriser une meilleure organisation de l'écoulement de la production de volaille des petits agriculteurs des villages partenaires de GADIS.

Elle a démarré par les travaux de construction d'un petit poulailler à Kpalimé cette année.

Mais à cause des problèmes de la grippe aviaire qui a déjà atteint des troupeaux de certains pays de l'Afrique occidentale, ce projet est suspendu pour quelques temps en vue d'une réévaluation en fonction de l'évolution de la situation. Par exemple reconvertir le projet en d'autres activités, etc.

1.3.2. Unités d'aides de Notsé

25 partenaires ont bénéficié des appuis en 2005.

La plupart des bénéficiaires sont des femmes qui font la conservation des produits agricoles. Les appuis bénéficiés en 2005 seront remboursés à partir de 2006 avant les nouvelles récoltes.

Les investissements suivis en 2005 ont été évalués à 1.253.650 FCFA, l'économie prévisionnelle de subsistance créée par les membres au cours de l'année est de 60.800 FCFA et le montant réinvesti à suivre pour son amortissement à partir janvier 2006 est de 3.217.300 FCFA.

En somme, notre méthode d'auto promotion des activités génératrices de revenus individuelles par la boucle IAER (Investissement-Amortissement-Epargne-Réinvestisemen) est ainsi renforcée malgré les difficultés de certains de nos partenaires les plus pauvres à respecter les cycles.

Il reste à trouver la solution à ces cas sociaux et à renforcer les activités d'auto prise en charge des unités conformément à notre programme de IRCR (Investir, Remobiliser, Compléter et Réinvestir) pour rendre le système autonome et durable.

1.3.3. Nos travaux et activités d'amélioration des conditions de vie initiale des villages et hameaux.

L'essentiel des travaux, les résultats et les tâches concrètes d'avenir pour une suite logique de la réalisation de nos initiatives sont présentés ici par unité et par village

1.3.3.1. *Unité d'aide du village de TOXOME.*

1.3.3.1.1. Activité de santé

Le manque de case de santé a ralenti énormément les activités d'assistance et d'accompagnement sanitaire des 1.483 habitants de la zone par la matrone volontaire d'aide locale GADIS.

Les travaux de revêtements intérieur et extérieur de la case de santé, la chape lisse, le badigeonnage et la fabrication de 10 lits de malades (sans matelas) ont amélioré les conditions de travail de la

matrone et de vie des malades et femmes enceintes du milieu.



La case de santé de Toxomé.



des lits sans matelas



Quelques outils et produits divers

Ces appuis ont permis la reprise des activités de la matrone du village. Elle a servi la population locale en matière de prévention et des soins primaires de santé dans la zone et de ses environnements.



La matrone à la consultation.

1.3.3.1.2. Plantation de plus de 4500 pieds de tecks dans les domaines de Dzogbé et de Toxomé

Les parcelles de Dzogbé et celle mise à la disposition de GADIS dans le village de Toxomé servent de domaines d'incitation de la jeunesse à planter des tecks.

GADIS a commencé ces travaux par la préparation des parcelles, la plantation et l'entretien des plants de tecks sur les superficies de 1 ha à Toxomé et de 1 ha à Dzogbé).



Transport des plants du village de Lavié sur les site des plantations.



Travaux de plantation d'1 ha de tecks à Toxomé



Champ d'1 ha de teck à Dzogbé

Chaque site est dirigé par un volontaire d'aide locale.

Il faut encore pour ce village :

1. *fabriquer les 10 matelas pour les lits,*
2. *Mettre en place un système de captage des eaux de pluie pour alimenter l'unité,*
3. *Créer le capital d'appui à l'auto promotion de l'unité,*
4. *Construire le logement de la matrone*
5. *Et financer les initiatives d'auto promotion de la matrone dans le village.*
6. *entretenir les plantations, agrandir les domaines GADIS et inciter les planteurs individuels à reboiser le milieu.*

1.3.3.2. Unité d'aide du hameau TAGBADZA

Elle a poursuivi essentiellement ses activités d'éducation scolaire des enfants du hameau

Les volontaires enseignants ont accompagné 64 enfants dans leurs éducations primaires dans le hameau



Les élèves du CE2 de l'école

L'équipe d'appui GADIS a réalisé les travaux de construction de la seconde salle de classe de 7m sur 5,50m et d'un bureau de 3m sur 5 m servant de direction.



La construction de la fondation du bâtiment



Les travaux de toiture en tôle

Ces appuis ont encore épargné les enfants des difficultés liées à l'éloignement des écoles du milieu et amélioré leurs conditions de vie scolaire dans le hameau.

Il faut encore :

1. *Fabriquer et mettre les portes et claustras sur les salles construites et le bureau du directeur,*
2. *Fabriquer 2 tableaux muraux dans la salle construite cette année 2005,*
3. *Construire en plus 4 salles avec domicile de nos volontaires*
4. *Fabriquer 20 bans pupitres par salle,*
5. *Assister l'école et les volontaires dans les besoins vitaux de subsistance.*
6. *Initier et renforcer les activités génératrices de revenu pour l'auto prise en charge de l'école.*

Des rencontres de mobilisation des moyens locaux et complémentaires se font pour la réalisation de ces projets à partir de 2006



Rencontre équipe d'appui et comité de parents d'élève dans le hameau.

1.3.3.3. *Unité d'aide du village de Lavié-Kpota-Xose.*

Elle se spécialise dans la production et distribution de jeunes plants pour le reboisement.

Les travaux de production des jeunes plants ont été réalisés avec des volontaires d'aides locales GADIS dans le village de Lavié-Kpota et Xose.



Pré-pépinière de cocotier



Les pépiniéristes sont assistés financièrement par l'équipe d'appui GADIS
Les plants produits en 2005 sont évalués à 84.980 pieds toutes espèces confondues.

Cette production sera écoulee sur toute l'étendue du territoire au cours de l'année 2006 par le projet l'AGRICULTURE EN

DEVELOPEMENT dirigé par M *Innocent* TSOGBE volontaire d'aides locales GADIS

Il faut intensifier ses activités d'appuis au reboisement du pays dont les zones forestières sont devenues aujourd'hui des savanes.

De plus une plantation d'arbres constitue une garantie de revenu pour le paysan pendant ses périodes de vieillesse.

Ce groupe de pépiniéristes sera également appuyé à mobiliser et assister les planteurs dans les démarches d'écoulement de leurs production et dans la technique de plantation dans leurs champs.

1.3.3.4. *Unité d'aide du village de Kpédikè*

1.3.3.4.1. Activité d'éducation

Objectif: Suivre le village de KPEDIKE à prendre en charge son école.

Effectif = 65 élèves : 43 garçons et 22 filles.
Réussite en fin d'année : garçons 25 filles 17.

Ecolage = 1.500F par élèves sans distinction de sexe.

Ecolage payé = 43 300F

Montant des appuis financiers aux enseignants volontaires = 360 000F

N.B. Le volontaire TANANG a remplacé ESSOHANAM qui a décidé de rentrer dans son village natal au nord du pays.

Au cours de cette année 8 réunions ont été faites avec le comité des parents d'élèves pour les amener à évaluer les sacrifices consentis par les enseignants volontaires et à s'approprier les activités de l'école.

Résultats immédiats :

- 26.000 FCFA sont mobilisés pour la construction du hangar scolaire.
- Les enseignants sont dotés de 10 documents pédagogiques.
- 2 enseignants sur les 3 sont formés en méthode active par l'Inspection de l'Enseignement préscolaire et primaire de la zone.

Difficultés : A partir du mois de février les cours sont perturbés car les parents envoient leurs enfants à la recherche de l'eau à plus de 8km par raccourcis soit 16km aller et retour..

Impact : La communauté contribue plus aux activités de construction des hagdars de l'école à base de matériaux locaux.

1.3.3.4.2. Activités de reboisements du village

Sur la plantation de l'année passée 103 plants morts ont été remplacés et 2.500 nouveaux pieds d'eucalyptus ont été plantés sur le reste du domaine GADIS

500 eucalyptus sont plantés sur la cours de l'école.



La plantation tout au tour de l'école



Le champ d'eucalyptus

1.3.3.5. Unité d'aide du village d'ATIDOME/LETE

Objectif : mobiliser les villages d'ALATI-ATIDOME et LETE à prendre en charge la vie de leur école.

Effectif : 75 élèves dont 31 filles et 44 garçons.

Ecolage : 1.500F par élève sans distinction de sexe.

Ecolage payé : 53.500 F

Montant des appuis aux enseignants volontaires : 360.000F

6 réunions avec la communauté ont permis de mettre en place un nouveau comité des parents d'élèves en remplacement de l'ancien élu depuis 1994 ; et d'agrandir le hangar des élèves de CP en fonction de l'effectif.

GADIS a appuyé l'école avec 10 bancs pupitres supplémentaires.

Les 3 enseignants volontaires sont pris en charge par GADIS et les scolarités.

L'école est devenue un facteur de rapprochement des 2 communautés ATIDOME et LETE longtemps opposées dans les approches de solutions aux problèmes d'éducation de leurs enfants.



Les volontaires d'Atidomé-lété



Don de 10 bancs pupitres à l'école.

1.3.3.6. Unité d'aide du village d'AGOCOPE

Village situé à 10 km au Nord-Est de Notsé, a sollicité l'appui de GADIS, pour initier une école de proximité.

Les écoles primaires voisines sont à plus de 7km.

Objectif : Accompagner la communauté d'AGOCOPE, à mettre en place une école de proximité et à la prendre en charge.

Effectif : 75 élèves au CP1 et CP2

Ecolage : 1.500 F par élèves sans distinction de sexe.

Ecolage payé : 44.000 F

Montant des appuis aux enseignants volontaires = 160 000 F

GADIS a doté l'école de 36 bancs pupitres et construit une salle de classe en dur couvert de tôle, fourni 6 documents pédagogiques aux enseignants.

Un comité des parents d'élèves est élu.



Construction de la salle de classe



Le comité des parents d'élèves du village


Difficultés : Malgré la bonne volonté de la communauté la mobilisation des moyens financiers locaux est très difficile.

1.3.3.7. Unité d'aide du village de Djatéké

Objectif: Assurer les soins de santé primaires dans la zone de DJATEKPE.

Les maladies les plus fréquentes enregistrées au cours de l'année 2005 sont: le paludisme, la diarrhée, et les maux de ventre.

Résultats: 340 consultations de malades, 43 consultations prénatales, 31 accouchements



courbe de fréquentation 2005

Difficultés: Comme l'année dernière, la vaccination de la population et surtout des nouveau-nés pose problème, car le village n'est pas électrifié; la conservation des vaccins est donc impossible.

GADIS a sollicité l'aide de la Direction Préfectorale de Notsé, qui envoie quelques fois ses agents pour combler ce manque.

Les villages voisins de DJATEKPE ont commencé à visiter l'unité de santé.

1.3.3.8. Unité d'aide du village d'Alati-Kpota

GADIS a planté 12;500 pieds de teck Tanzanien (espèce améliorée) sur 5 ha à ALATI-KPOTA à 3 km au sud-ouest du village de KPEDIKE.

Les plants sont achetés à Kpalimé et transportés sur les divers lieux de plantations.



Transport des plants



Transport des plants

Difficultés:

Pendant que des paysans sollicitent des plants pour reboiser leurs parcelles, des jeunes mal intentionnés du village volent nos plants mis à terre pour aller vendre au lieu de faire une commande.

1.4. Besoin vital de subsistance du Groupe 2006.

Pour exécuter son plan d'appui socio-économique, le groupe a mis en place une équipe d'appui qui doit se rendre dans les villages pour mobiliser et accompagner les volontaires jusqu'à leur autonomie.

Chaque responsable, travaillant à temps plein avec les membres devra parcourir en moyenne 10 000 km par an (à 0,2 € le kilomètre) et à besoin d'un équipement et d'une rémunération permanente qui devrait être au minimum égale à celui d'un instituteur de village (306 €/personne/mois)

Nos besoins en matières premières, en matériaux et en main d'œuvres qualifiées pour exécution nos projets spécifiques d'implantation et d'exploitation des unités ont fait l'objets d'une étude détaillée à base de notre réalité sur le terrain par notre bureau de coordination.

Actuellement, nos besoins financiers sont estimés à hauteur de 45 900€ par an et repartis comme suit.

13 800 € pour la réalisation des petits travaux d'implantation des unités d'amélioration des conditions de vie des villages,

12 200 € pour assurer un minimum de soutien à l'auto promotion des nos membres petits producteurs ruraux.

9 600 € pour favoriser l'exploitation de nos unités villageoises,

6 900 € pour permettre la survie des membres de l'équipe d'appui GADIS,

3 400 € pour exécuter les tâches de coordination.

Ces besoins constituent un minimum nécessaire à mettre à jours suivant les variations des coûts sur le marché et nos capacités d'action au profit des efforts fournis dans l'amélioration des conditions de vie des habitants des villages et hameaux du milieu.

CONCLUSION.

En 2005, l'équipe d'appui GADIS, grâce aux apports financiers et techniques de ses amis et bonnes volontés locales mobilisées, a exécuté son programme d'appui à l'amélioration des conditions initiales de :

- *234 partenaires d'aides mutuelles à Kplimé, 25 partenaires d'aides mutuelles à Notsé,*
- *64 élèves à Tagbadza, 65 élèves à Kpédikè, 75 élèves à Agocopé, 75 élèves à Atidome-Lété*
- *10 pépiniéristes à Lavié- kpota-Xosé,*
- *1.497 habitants à Toxomé, 1.083 habitants à Djatékpé*
- *Production de 84.980 jeunes plants à la pépinière de Lavié-kpota-xosé.*
- *Plantation de 2.500 eucalyptus à kpédikè, 12.500 tecks tanzaniens à Alati-kpota, 2.250 à Toxomé et 2.250 à Dzogbé.*

Le programme 2006 est la suite logique des activités précédentes de notre système d'auto promotion par le micro-investissement et les aides mutuelles.